



PROCESO

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO
EMCORINTO ESP
PLAN DE ACCION
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

FINANCIACIÓN					LINEA BASE	META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO)	INDICADOR DE PRODUCTO	VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE)				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	SGP	RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES				I	II	III	IV		
Índice de Riesgo de Calidad de Agua													
Evaluación de los procesos de potabilización de agua con profesional externo.	\$6.000.000		\$6.000.000		No hay registro documental de procesos de tratamiento de agua	IRCA < 3	Documento Manual de Procesos			100%		Evaluación de los procesos de potabilización de agua con profesional externo.	Documento Manual de Procesos
Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable	\$30.000.000		\$30.000.000		Instalaciones PTAP con necesidades de mantenimiento	IRCA < 3	PTAP en operación			50%	100%	Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable	PTAP en operación
Continuidad en el servicio de acueducto superior al 98%													
Reposicion de redes de acueducto calle 5 entre carreras 10,11,12,13 y 14, carrera 11 entre calles 7a y 8, carrera 8 entre calles 4 y 5, carrera 8 entre calles 7 y 8		\$290.000.000			Redes obsoletas necesitan cambio	Construcción Redes acu. > 500m	Redes construídas			100%		Redes construídas	Construcción Redes acu. > 500m
Mantenimiento reforestación	\$5.000.000		\$5.000.000		Las plántulas sembradas necesitan conservarse	Continuidad > 98%	Plántulas vivas		100%			Mantenimiento reforestación	Plántulas vivas
Obras de protección en captación	\$30.000.000		\$30.000.000		La captación requiere obras de protección	Continuidad > 98%	Captación en funcionamiento	50%	50%	100%		Obras de protección en captación	Captación en funcionamiento
Optimización sistema alterno de energía	\$30.000.000		\$30.000.000		El sistema eléctrico no es automático	Continuidad > 98%	PTAP en funcionamiento				100%	Optimización sistema alterno de energía	PTAP en funcionamiento

ITO CAUCA										CODIGO		
										VERSION		
RESPONSABLE					DUSTIN STEPHAN MELENDEZ							
META DE ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	COLABORADORES	VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE)				EJECUCIÓN FINANCIERA		ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO)		
				I	II	III	IV	PAGADO	POR PAGAR	Optimo o cumplido	Regular	Deficiente
IRCA < 3	31/08/2023	Gerente y Director Área Operativa	OPERADORES PTAP			100%						
IRCA < 3	30/12/2023	Gerente y Director Área Operativa	OPERADORES PTAP			50%	100%					
30/09/2022	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA			100%							
Continuidad > 98%	30/06/2023	Gerente y Director Área Operativa	TODO EL PERSONAL		100%							
Continuidad > 98%	30/09/2023	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA	50%	70%	100%						
Continuidad > 98%	30/12/2023	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA				100%					