



							EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA											CODIGO	F06-MC-160
							EMCORINTO ESP											VERSION	1
							PLAN DE ACCION - 2026											APROBACIÓN: ENERO 2022	
PROCESO							SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							RESPONSABLE			ERWIN ENRIQUE ENRIQUEZ		
ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	COSTO DEL PROYECTO	SGP	RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES	LINEA BASE	META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO)	INDICADOR DE PRODUCTO	VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE)				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	META DE ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	COLABORADORES
										I	II	III	IV						
1	Optimización procesos operacionales, mantenimientos, adecuaciones menores preventivos y correctivos	Inspección de cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento y de distribución.	\$25.000.000		\$25.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecutar el 100% de la Inspección preventivas programadas - Cuatro inspecciones (1 por año)	Ejecutar el 100% de la Inspección preventivas programadas	25%	25%	25%	25%	Inspección de cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento y de distribución.	Ejecutar el 100% de la Inspección preventivas programadas	Ejecutar el 100% de la Inspección preventivas programadas - Cuatro inspecciones (1 por año)	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
2		Mantenimientos preventivos y correctivos					Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	%Mantenimiento Realizado/(Mantenimiento ejecutado)/(Mantenimiento programado)*100		25%	25%	25%	25%	Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de acueducto	%Mantenimiento Realizado/(Mantenimiento ejecutado)/(Mantenimiento programado)*100		30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
3	Mantenimiento correctivo y preventivo de Válvulas	Mantenimiento preventivo a todas las válvulas	\$2.000.000		\$2.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecutar el 100% de mantenimientos programados	%Mantenimiento Realizado/(Mantenimiento ejecutado)/(Mantenimiento programado)*100	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento preventivo a todas las válvulas	%Mantenimiento Realizado/(Mantenimiento ejecutado)/(Mantenimiento programado)*100		30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
	Instalación macro - medidores																		
4	Instalación de Medidores para usuario con acometidas directas	Adquisición e Instalación de micromedidores	\$34.980.000		\$34.980.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecución del 100% de la reposición de medidores programada para el periodo	(#Micro medidores repuestos)/(#Micro medidores Programados para reponer)*100	25%	25%	25%	25%	Adquisición e Instalación de micromedidores	Ejecución del 100% de la reposición de medidores programada para el periodo	(#Micro medidores repuestos)/(#Micro medidores Programados para reponer)*100	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
	Estrategias para el Manejo y conservación del agua en la zona productora de la cuenca	Fortalecimiento de comité encargado del manejo de la microcuenca río La Palla. Asesoría, capacitaciones y actividades a comunidades cercanas en temáticas relativas a la legislación ambiental vigente.	\$1.500.000		\$1.500.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Efectuar el 100% de las reuniones del comité de manejo de la microcuenca	% de reuniones realizadas	30%	40%	30%	30%	Fortalecimiento de comité encargado del manejo de la microcuenca río La Palla.	Nro de reuniones programadas/Nro de reuniones realizadas	Ejecutar el 100% de las reuniones programadas	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
	Reposición de las líneas de la red de distribución	Reposición de las líneas de la red de distribución de acueducto		\$370.000			Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecución del 100% de la reposición de los de los tramos propuestos	(Nro de metros lineales repuestos/Nro de metros lineales programados) *100	25%	25%	25%	25%	Reposición de las líneas de la red de distribución de acueducto del casco urbano	Ejecución del 100% de la reposición de los de los tramos propuestos	(Nro de metros lineales repuestos/Nro de metros lineales programados) *100	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
	Uso de aguas lluvias y reúso del agua	Campañas educativas Uso de aguas lluvias y reúso del agua	\$1.000.000		\$1.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Efectuar el 100% de actividades programadas	% de actividades realizadas	30%	40%	30%	30%	Capacitación Uso de aguas lluvias y reúso del agua	Nro de capacitaciones programadas/Nro de capacitaciones realizadas	Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
	Campañas educativas Actividades culturales, recreativas y lúdicas	Coordinación de actividades lúdicas y talleres Elaboración y entrega de un medio didáctico referente a pedagogía medio ambiental Publicidad (Cuñas radiales, en televisión entre otras) tendientes a crear una cultura	\$1.500.000		\$1.500.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Efectuar el 100% de actividades programadas	% de actividades realizadas	25%	25%	25%	25%	Coordinación de actividades lúdicas y talleres con la comunidad Elaboración y entrega de un medio didáctico referente a pedagogía medio ambiental Publicidad (Cuñas radiales, en televisión entre otras) tendientes a crear una cultura	Nro de actividades programadas/Nro de actividades realizadas Nro de actividades programadas/Nro de actividades realizadas Nro de actividades programadas/Nro de actividades realizadas	Ejecutar el 100% de las actividades programadas Ejecutar el 100% de las actividades programadas Ejecutar el 100% de las actividades programadas	30/12/2026 30/12/2026 30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa Gerente y Director Área Operativa Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA FONTANERIA FONTANERIA
8	Divulgación de Tecnologías de Bajo Consumo	Realización de talleres y entrega de folletos	\$1.000.000		\$1.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Efectuar el 100% de actividades programadas	% de actividades realizadas	25%	25%	25%	25%	Realización de talleres educativos y entrega de folletos a la comunidad	Nro de actividades programadas/Nro de actividades realizadas	Ejecutar el 100% de las actividades programadas	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
9	Reforestación parte alta de la micro cuenca del río La Palla y quebrada Chicharronal	Reforestación parte alta río La Palla y quebrada Chicharronal	\$5.000.000		\$5.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecución del 100% de las actividades de reforestación	(Nro de plantas vivas/Nro de plantas sembradas) * 100	30%	40%	30%	30%	Reforestación parte alta río La Palla y quebrada Chicharronal	(Nro de plantas sembradas/Nro de plantas compradas) * 100	Ejecución del 100% de las actividades de reforestación programadas	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
10	Reposición De Redes de alcantarillado	Reposición redes de alcantarillado en el Casco Urbano	\$820.000.000	\$0			Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	Ejecución del 100% de la reposición de los de los tramos propuestos	(Nro de metros lineales repuestos/Nro de metros lineales programados) *100	30%	40%	30%	30%	Reposición redes de alcantarillado en el Casco Urbano	Ejecución del 100% de la reposición de los de los tramos propuestos	(Nro de metros lineales repuestos/Nro de metros lineales programados) *100	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
13	Caracterización de vertimientos	Caracterización de vertimientos líquidos PTAR y del cuerpo receptor antes y después del vertimiento	\$10.000.000		\$10.000.000		Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	100% Disposición adecuada	PTAR en funcionamiento				100%	Caracterización de vertimientos líquidos PTAR y del cuerpo receptor antes y después del vertimiento	PTAR en funcionamiento	100% Disposición adecuada	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
14	Operación y Mantenimiento del Sistema de tratamiento de Aguas Residuales E Inspección y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado	Mantenimiento lodos Lagunas Aneorobias y Facultativa	\$20.000.000		\$20.000.000		Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	100% Disposición adecuada	PTAR en funcionamiento				100%	Mantenimiento lodos Lagunas Aneorobias y Facultativa	PTAR en funcionamiento	100% Disposición adecuada	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
15	Operación y Mantenimiento del Sistema de tratamiento de Aguas Residuales E Inspección y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado	Mantenimiento, reparación de las redes de alcantarillado	\$40.000.000		\$40.000.000		Plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV	Ejecutar el 100% de las reparaciones requeridas	(Nro de reparaciones realizadas/reparaciones solicitadas) * 100	25%	25%	25%	25%	Mantenimiento, reparación de las redes de alcantarillado	Ejecutar el 100% de las reparaciones requeridas	(Nro de reparaciones realizadas/reparaciones solicitadas) * 100	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	FONTANERIA
16	Actualización PUEAA (Radical en la CRC para trámite de resolución)	Actualización PUEAA	\$14.000.000		\$14.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecutar el 100% elaboración documentos y radicación	(Nro de permisos radicados/Nro de permisos solicitados) * 100	100%				Radical en la CRC permiso de Prospección y exploración de Aguas Subterráneas (Radical en la CRC para trámite de resolución)	Nro de permisos programados/Nro de permisos radicados	Tramitar el 100% de la actividad	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	Gerente y Director Área Operativa
17	Tramitar en la CRC permiso de Prospección y exploración de Aguas Subterráneas	Tramitar en la CRC permiso de Prospección y exploración de Aguas Subterráneas	\$3.000.000		\$3.000.000		Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	Ejecutar el 100% elaboración documentos y radicación	(Nro de permisos radicados/Nro de permisos solicitados) * 100	100%				Radical en la CRC permiso de Prospección y exploración de Aguas Subterráneas (Radical en la CRC para trámite de resolución)	Nro de permisos programados/Nro de permisos radicados	Tramitar el 100% de la actividad	30/12/2026	Gerente y Director Área Operativa	Gerente y Director Área Operativa