

		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA										CODIGO	F06-MC-160					
		EMCORINTO ESP EICE										VERSION	1					
		PLAN DE ACCION AÑO 2026										APROBACIÓN: AGOSTO 2015						
PROCESO:		SERVICIO PUBLICO DE ASEO										RESPONSABLE:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION SISTEMA ASEO					
		FINANCIACIÓN				LÍNEA BASE	META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO)	INDICADOR DE PRODUCTO	VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE)				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD	META DE ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	COLABORADORES
ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	SGP	RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES				I	II	III	IV						
1	PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS																	
1.1	OBJETIVO: Fortalecer la prestación y continuidad del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos en el casco urbano del Municipio																	
1.1.1	PROYECTO: Optimización de los procesos de recolección y transporte de residuos sólidos	\$153.120.782	\$0	\$108.204.000	\$44.916.782	PGIRS CORINTO 2021	100% de mejoramiento y optimización en los procesos de recolección y transporte	(Área del casco urbano con recolección de residuos sólidos/Área total del casco urbano del municipio)*100	6%	28%	53%	13%				30/12/2024	Jefe de Planeación municipal, PGIRS Municipio, Encorinto ESP	personal operativo PGIRS
1.1.1.1			\$0	\$59.512.200	\$24.704.230	PGIRS CORINTO 2021							Mantener el proyecto existente de recolección del material orgánico generado en la plaza de mercado	(Cantidad de residuos recolectados (kg)/(Cantidad de residuos orgánicos generados plaza de mercado (kg))*100	100% de recolección del material orgánico generado en la plaza de mercado	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
1.1.1.2			\$0	\$5.410.200	\$2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Realizar campañas de divulgación sobre las rutas de recolección de residuos orgánicos.	(N° de campañas realizadas/N° de campañas programadas)*100	100% de cumplimiento de las campañas programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
1.1.1.3			\$0	\$10.820.400	\$4.491.678	PGIRS CORINTO 2021							Implementar la recolección de los residuos orgánicos a usuarios del servicio de aseo.	(Rutas implementadas/Rutas establecidas)*100	100% de cumplimiento de las rutas establecidas para los residuos orgánicos.	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
1.1.1.4			\$0	\$5.410.200	\$2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Mantener actualizado la base de datos (georreferenciación) de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos en área urbana.					
1.1.1.5			\$0	\$10.820.400	\$4.491.678	PGIRS CORINTO 2021							Realizar operativos de limpieza de puntos críticos.	(Número de puntos críticos intervenidos/Número total de puntos críticos identificados)*100	100% de los puntos críticos intervenidos	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
1.1.1.6			\$0	\$5.410.200	\$2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Capacitar a la comunidad en el almacenamiento y la presentación de los residuos sólidos domiciliarios.	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100	100% de cumplimiento de los capacitaciones programados	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo, Coordinador PGIRS
1.1.1.7			\$0	\$5.410.200	\$2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Mantener actualizado la base de datos de georreferenciación de los puntos críticos de disposición de residuos sólidos en el área urbana.					
1.1.1.8			\$0	\$5.410.200	\$2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Implementar estrategias de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos a usuarios del servicio	(N° de estrategias realizadas/N° de estrategias programadas)*100	100% ejecución de las estrategias programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo, Coordinador PGIRS,
2	PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS																	
2.1	OBJETIVO: Fortalecer la prestación de servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.																	
2.1.1	PROYECTO: Optimización del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	\$57.396.782	\$0	\$12.480.000	\$44.916.782	PGIRS CORINTO 2021, PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO	100% de mejoramiento y optimización en los procesos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	(Vías Públicas Barridas/Área total de Áreas Públicas)*100 (Km de Vías Barridas/ km total de Vías)	4%	21%	46%	29%				30/12/2024	Gerente y Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Jefe de Planeación municipal, coordinador PGIRS Municipio.
2.1.1.1			\$0	\$ 6.739.200	\$ 24.255.062	PGIRS CORINTO 2021							Realizar el barrido de vías y áreas públicas del municipio de acuerdo con las frecuencias establecidas para el servicio.	(N° de veces que se presta el servicio de barrido y limpieza/N° de veces establecidas)*100	100 % del cumplimiento de la frecuencia establecida	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
2.1.1.2			\$0	\$ 624.000	\$ 2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Capacitar al personal operativo en temas relacionados con el uso de la dotación y los EPP.	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	100% de los operarios con conocimiento en el uso de la dotación y los EPP	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Profesional SG-SST
2.1.1.3			\$0	\$ 1.248.000	\$ 4.491.678	PGIRS CORINTO 2021							Realizar una campaña educativa y de sensibilización para el buen uso de cestas.	(N° de campañas realizadas/N° de campañas programadas)*100	100 % del cumplimiento de las campañas programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
2.1.1.4			\$0	\$ 1.248.000	\$ 4.491.678	PGIRS CORINTO 2021							Instalar puntos ecológicos					
2.1.1.5			\$0	\$ 1.996.800	\$ 7.186.685	PGIRS CORINTO 2021							Implementar el estudio de planificación para la instalación de nuevas cestas (sico (5) unidades)	(Cestas instaladas/Cestas programadas por instalar)*100	Instalación de nuevas cestas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo, Coordinador PGIRS
2.1.1.6			\$0	\$ 624.000	\$ 2.245.839	PGIRS CORINTO 2021							Realizar el mantenimiento de las cestas públicas existentes en el casco urbano.	(N° de cestas públicas reparadas y/o restauradas/N° de cestas públicas por reparar y/o restaurar)*100	100% del mantenimiento de las cestas existentes	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
3	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS																	
3.1	OBJETIVO: Definir acciones dirigidas a la limpieza y manejo adecuado de los residuos sólidos en las zonas ribereñas de los cuerpos de agua que atraviesan el casco urbano del Municipio																	
3.1.1	PROYECTO: Manejo de los residuos sólidos en las zonas ribereñas	\$49.916.782	\$0	\$5.000.000	\$44.916.782	PGIRS CORINTO 2021, PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO	Evaluación de las zonas ribereñas	Fuentes hídricas sin residuos sólidos en las zonas ribereñas	17%	50%	17%	17%				30/12/2024	Jefe de Planeación municipal, PGIRS Municipio, Encorinto ESP	personal operativo PGIRS
3.1.1.1			\$0	\$ 2.000.000	\$ 17.966.713	PGIRS CORINTO 2021							Adelantar jornadas de limpieza de las zonas ribereña en la longitud urbana del municipio.	(N° de jornadas realizadas de recolección de RS/ N° de jornadas programadas)*100	100% de cumplimiento de las jornadas de limpieza programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
3.1.1.2			\$0	\$ 2.500.000	\$ 22.458.391	PGIRS CORINTO 2021							Disponer los residuos sólidos de zonas ribereñas en el sitio adecuado para disposición final.	(Cantidad de residuos ribereños recolectados (kg)/Cantidad total de residuos ribereños identificados (kg))*100	100% de los residuos recolectados disueltos adecuadamente	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestion Aseo	Personal operativo servicio de Aseo

3.1.1.4			\$0	\$ 500.000	\$ 4.491.678	PGIRS CORINTO 2021								Realizar una (1) capacitación de sensibilización del cuidado de los cuerpos de agua del municipio.	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	100% cumplimiento de las capacitaciones programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Coordinador PGIRS
4	PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES																		
4.1	OBJETIVO: Prestar el servicio público de aseo en la actividad de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas																		
4.1.1	PROYECTO: Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para toda la población	\$49.416.782	\$0	\$4.500.000	\$44.916.782	PGIRS CORINTO 2021, PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO				19%	19%	44%	19%				30/12/2024	Jefe de Planeacion municipal, PGIRS Municipio, Emcorinto ESP	personal operativo PGIRS
4.1.1.1			\$0	\$ 225.000	\$ 2.245.839	PGIRS CORINTO 2021								Capacitar al personal operativo de corte de césped y poda de árboles.	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	100% de los operarios con conocimiento en el uso de la dotación y los EPP	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
4.1.1.2			\$0	\$ 1.800.000	\$ 17.966.713	PGIRS CORINTO 2021								Disponer adecuadamente los residuos generados de corte de césped y poda de árboles que no son aprovechados.	(Cantidad de residuos dispuestos adecuadamente (kg)/Cantidad de residuos generados no aprovechables(kg)) *100	100% de los residuos no aprovechables de actividades de corte y poda dispuestos en el sitio de disposición final	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
4.1.1.3			\$0	\$ 1.800.000	\$ 17.966.713	PGIRS CORINTO 2021								Realizar mantenimiento y corte de césped en los parques José María Obando, Parque del barrio Villa del Rosario, Parque del barrio Gustavo Mejía.	(N° de veces que se realizó corte de césped/N° de veces que se programó corte de césped)*100	100% de ejecución corte de césped programado	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
4.1.1.4			\$0	\$ 675.000	\$ 6.737.517	PGIRS CORINTO 2021								Realizar la poda de individuos arbóreos con alturas inferiores a los 2 mts, en los parques José María Obando, Parque del barrio Villa del Rosario, Parque del barrio Gustavo Mejía.	(N° de veces que se realizó poda de árboles/N° de veces que se programó poda de árboles)*100	100% de ejecución poda de árboles programado	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
5	PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS																		
5.1	OBJETIVO: Minimizar la cantidad de residuos sólidos que van al sitio de disposición final																		
5.1.1	PROYECTO: Ejecución de actividades tendientes al aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el casco urbano	\$67.120.782	\$0	\$7.204.000	\$59.916.782	PGIRS CORINTO 2021	100% de cumplimiento de las actividades programadas en aprovechamiento de residuos sólidos	(N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas)*100	9%	18%	50%	23%					30/12/2024	Jefe de Planeacion municipal, PGIRS Municipio, Emcorinto ESP	personal operativo PGIRS
5.1.1.1			\$0	\$ 360.200	\$ 2.995.839	PGIRS CORINTO 2021								Apoyar a la administración municipal en una (1) capacitación de sensibilización a la población en temas de aprovechamiento de residuos sólidos.	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	100% cumplimiento de las capacitaciones programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
5.1.1.2			\$0	\$ 1.080.600	\$ 8.987.517	PGIRS CORINTO 2021								Apoyar a la administración municipal e instituciones educativas en la ejecución de proyectos ambientales escolares PRAES.	(N° de proyectos PRAES programados/N° de proyectos PRAES ejecutados)*100	100% cumplimiento de los proyectos ambientales programados	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
5.1.1.3			\$0	\$ 1.440.800	\$ 11.983.356	PGIRS CORINTO 2021								Aprovechar el material recolectado de corte de césped y poda de árboles.	(Cantidad material aprovechado (kg)/Cantidad material recolectado (kg))*100	100% del material recolectado aprovechado	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
5.1.1.4			\$0	\$ 2.161.200	\$ 17.975.035	PGIRS CORINTO 2021								Optimizar el sistema existente de transformación de residuos orgánicos.					
5.1.1.5			\$0	\$ 1.440.800	\$ 11.983.356	PGIRS CORINTO 2021								Aprovechar el material orgánico recolectado en la plaza de mercado y usuarios del servicio identificados como grandes generadores de residuos orgánicos.	(Cantidad material aprovechado (kg)/Cantidad material recolectado (kg))*100	100% del material recolectado aprovechado	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
5.1.1.6			\$0	\$ 720.400	\$ 5.991.678	PGIRS CORINTO 2021								apoyar a la administración municipal en la implementación del proyecto de aprovechamiento de residuos inorgánicos.					
6	PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS																		
6.1	OBJETIVO: Garantizar el servicio de lavado de áreas públicas.																		
6.1.1	PROYECTO: Lavado de áreas públicas	\$49.416.782	\$0	\$4.500.000	\$44.916.782	PGIRS CORINTO 2021, PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO	100% de implementación del servicio público de lavado de áreas públicas	(N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas)*100	13%	38%	38%	13%					30/12/2024	Gerente y Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Jefe de Planeacion municipal, coordinador PGIRS Municipio.
6.1.1.2			\$0	\$ 4.050.000	\$ 40.425.104	PGIRS CORINTO 2021								Realizar el lavado de áreas públicas.	(Áreas públicas lavadas/Áreas públicas existentes) *100	100% del lavado de áreas públicas programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
6.1.1.3			\$0	\$ 450.000	\$ 4.491.678	PGIRS CORINTO 2021								Capacitar a la comunidad sobre el adecuado manejo del espacio público a través de la cultura ciudadana.	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	100% cumplimiento de los capacitaciones programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo
7	PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES																		
7.1	OBJETIVO: Fomentar la creación, funcionamiento y formalización de una organización de recicladores como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.																		
7.1.1	PROYECTO: Organizaciones de recicladores formalizados y capacitados como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.	\$34.591.748	\$0	\$3.150.000	\$31.441.748	PGIRS del municipio de Corinto Cauca	Una organización de recicladores apoyada	Numero de organizaciones apoyadas	0%	33%	33%	33%					30/12/2024	Gerente y Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Jefe de Planeacion municipal, coordinador PGIRS Municipio.
7.1.1.1			\$0	\$2.250.000	\$22.458.391	PGIRS CORINTO 2021								Apoyar a la administración municipal en la implementación de un plan de fortalecimiento empresarial a las organizaciones de recicladores.	Un censo actualizado de recicladores de oficio	100% de los recicladores del Municipio censados	30/12/2024	Oficina de planeacion municipal, Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo, gestores ambientales del municipio
7.1.1.2			\$0	\$900.000	\$8.983.356	PGIRS CORINTO 2021								Apoyar a la administración municipal en la implementación de la sectorización para la recolección de residuos inorgánicos aprovechables por parte de asociaciones de recicladores existentes. Apoyar a la administración municipal en la implementación de estrategias de información, educación y comunicación (IEC) a la comunidad, desde la perspectiva de inclusión, reconocimiento y	Un censo de actualización	100% de los bodegos y/o centros de acopio	30/12/2024	Oficina de planeacion municipal, Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Personal operativo servicio de Aseo, gestores ambientales del municipio
8	PROGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO																		
8.1	OBJETIVO: Fortalecer en materia comercial, financiera y administrativa los aspectos institucionales con el fin de generar un equilibrio para la prestación del servicio																		

8.1.1	PROYECTO: Fortalecimiento en los diferentes aspectos operativos de la prestación del servicio publico	\$1.000.000	\$0	\$1.000.000	\$0	PGIRS CORINTO 2021	Un programa para la prestación del servicio publico de aseo actualizado	Porcentaje de ejecucion de actividades del programa de aseo realizadas	0%	50%	50%	0%				30/12/2024	Emcorinto ESP	personal operativo PGIRS	
8.1.1.1			\$0	\$1.000.000	\$0	PGIRS CORINTO 2021							Revisión de actualizaciones del PGIRS para ser articuladas al programa para la prestación del servicio publico de aseo de la empresa Emcorinto Esp	Empresa Emcorinto ESP con programa para la prestación de servicio publico de aseo actualizado	Un (1) programa actualizado	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Gerencia EMCORINTO	
9	PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS																		
9.1	Objetivo: Garantizar la disposición final técnica y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos																		
9.1.1	PROYECTO: Disposición final de residuos sólidos en el sitio de disposición actual denominado Granadita autorizada por la autoridad ambiental como celda de contingencia	\$235.000.000	\$0	\$235.000.000	\$0	PGIRS CORINTO 2021	Disposición de 100% de los residuos no aprovechados en un relleno sanitario y/o celda de	Prestación del servicio de aseo con disposición adecuada	25%	25%	25%	25%							
9.1.1.1			\$0	\$235.000.000	\$0								Realizar la disposición de los residuos sólidos generados en el relleno sanitario Colomba el Guabal y/o estación de transferencia	(Toneladas de residuos dispuestos)/(Toneladas de residuos no aprovechados)	Disposición del 100% de los residuos sólidos no	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Gerencia EMCORINTO	
9.2	Objetivo: Elaborar y garantizar el cumplimiento del cronograma del Plan de Cierre, Clausura y Restauración Ambiental de la celda de contingencia existente (Granadita)																		
9.2.1	PROYECTO: Plan de Cierre, Clausura y Restauración Ambiental del sitio de disposición actual (celda Granadita)	\$20.000.000	\$0	\$0	\$20.000.000	PGIRS CORINTO 2021, PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACION AMBIENTAL	Un (1) Botadero cerrado, clausurado y restaurado	100% del Plan de Cierre, Clausura y Restauración Ambiental implementado	50%	50%	0%	0%						Municipio de Miranda y Corinto y EMCORINTO ESP EICE	Planeacion Municipal
9.2.1.1			\$0	\$0	\$20.000.000		plan de cierre, clausura y restauración ambiental del sitio de disposición actual (celda Granadita)						Gestionar ante el municipio de Miranda Cauca, la Implementacion de actividades de mantenimiento a la infraestructura de la celda en etapa del plan de cierre, clausura y restauración ambiental del sitio de disposición actual (celda Granadita)	(Nº actividades realizadas/Nº actividades programadas)*100	Un (1) Plan de Cierre, Clausura y Restauración implementado			EMCORINTO ESP, municipio de Corinto, Municipio de Miranda	Gerencia EMCORINTO
10	PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO																		
10.1	OBJETIVO: Formular e implementar el programa de gestión de riesgo para todos los componentes de la prestación de servicio de aseo																		
10.1.1	PROYECTO: Formulación e implementación del Programa de Gestión de Riesgo	\$1.800.000	\$1.800.000	\$0	\$0	PGIRS CORINTO 2021, PLAN DE GESTION DEL RIESGO	Programa de gestión de riesgo formulado e implementado	1 programa	25%	42%	25%	8%						Emcorinto ESP	Gestion del riesgo Corinto
10.1.1.1			\$600.000	\$0	\$0	PGIRS CORINTO 2021							Actualizar el Programa de Gestión de Riesgo	Un programa de gestión del riesgo actualizado	Identificación de todas las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo sobre la prestación del servicio de aseo	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Gerencia EMCORINTO	
10.1.1.2			\$600.000	\$0	\$0	PGIRS CORINTO 2021							ACTIVIDAD: Implementar el Programa de Gestión de Riesgo	(N° de actividades implementadas/N° de actividades propuestas en el programa de gestión del riesgo)*100	100% de implementación del programa	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Gerencia EMCORINTO	
10.1.1.3			\$600.000	\$0	\$0	PGIRS CORINTO 2021							ACTIVIDAD: Capacitar al personal relacionado con la implementación del plan gestión del riesgo	(No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas)*100	100% de cumplimiento de las capacitaciones programadas	30/12/2024	Profesional Universitario Sistema Gestión Aseo	Gerencia EMCORINTO	